

## 変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 58 号		
建設工事等の名称	三ッ橋大更線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町白鳥		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事長 L = 39.5 m 擁壁工 重力式擁壁 H = 800 ~ 970 mm L = 30.5 m 路側工 地先境界ブロック設置 120 × 120 × 600 mm L = 9.0 m 舗装工 表層（再密As13） t = 4 cm b < 1.4 m A = 32.0 m <sup>2</sup>	
	変更後	工事長 L = 53.0 m 擁壁工 重力式擁壁 H = 730 ~ 780 mm L = 53.0 m 路側工 地先境界ブロック設置 120 × 120 × 600 mm L = 0.0 m 舗装工 表層（再密As13） t = 4 cm b < 1.4 m A = 27.0 m <sup>2</sup>	
履行期間	変更前	令和4年12月27日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年12月27日	～ 令和5年3月24日
契約の相手方	商号 又は 名称	トウテン工業(株)	
	住所	福岡県柳川市三橋町久末1289-3	
契約金額	変更前	2,530,000 円	
	変更後	3,744,400 円	
変更契約日	令和5年2月27日		
変更理由	当初予定していた1工区において、隣接地権者の工事に対する同意が得られなかったため、1工区を減工し、2工区を増工するものである。		