

変更契約結果表

発注部課名 都市計画課

起工番号	起工第 3 号		
建設工事等の名称	夜間景観基本計画に基づく照明新設工事（2工区）		
建設工事等の場所	柳川市新外町地内		
建設工事等の種別	電気		
建設工事等の概要	変更前	電灯盤 照明柱 スポットライト ライン照明 既設ソーラー行灯改修 既設街灯遮光 石ベンチ	1. 0面 2. 0本 12. 0基 4. 0本 5. 0基 2. 0基 3. 0基
	変更後	電灯盤 照明柱 スポットライト ライン照明 既設ソーラー行灯改修 既設街灯遮光 石ベンチ	1. 0面 2. 0本 12. 0基 4. 0本 5. 0基 2. 0基 3. 0基
履行期間	変更前	令和4年7月14日	～ 令和5年2月10日
	変更後	令和4年7月14日	～ 令和5年2月10日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)木下電機商会	
	住所	福岡県柳川市三橋町木元41	
契約金額	変更前	8,987,000 円	
	変更後	9,707,500 円	
変更契約日	令和5年2月8日		
変更理由	専門家の監修や現場精査の結果、照明器具の構造や配管・配線方法等を変更するものである。		