

## 変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	高門橋詳細調査及び補修設計業務委託		
建設工事等の場所	柳川市本町		
建設工事等の種別	測量・コン		
建設工事等の概要	変更前	詳細調査及び補修設計 N = 1. 0 橋	
	変更後	詳細調査及び補修設計 N = 1. 0 橋 交通誘導警備員 N = 1. 0 式	
履行期間	変更前	令和4年9月8日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年9月8日	～ 令和5年3月15日
契約の相手方	商号又は は 名 称	ジーアンドエスエンジニアリング(株) 柳川営業所	
	住 所	福岡県柳川市三橋町白鳥470-1	
契約金額	変更前	4,950,000 円	
	変更後	5,011,600 円	
変更契約日	令和5年2月10日		
変更理由	当箇所は、交通量が多いため、路面部調査時の交通誘導員配置を追加するものである。また、車道部と歩道部で構造が異なるため、鉄筋探査箇所の追加を行うものである。		