

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	芝原橋2詳細調査及び補修設計業務委託		
建設工事等の場所	柳川市大和町中島		
建設工事等の種別	測量・コン		
建設工事等の概要	変更前	詳細調査及び補修設計 N = 1. 0 橋	
	変更後	詳細調査及び補修設計 N = 1. 0 橋 交通誘導警備員 N = 1. 0 式	
履行期間	変更前	令和4年9月8日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年9月8日	～ 令和5年3月15日
契約の相手方	商号又は は 名 称	(株)シーマコンサルタント 柳川営業所	
	住 所	福岡県柳川市三橋町六合1666-3	
契約金額	変更前	4,620,000 円	
	変更後	4,681,600 円	
変更契約日	令和5年2月13日		
変更理由	当箇所は、交通量が多いため、路面部調査時の交通誘導員配置を追加するものである。また、はつり調査に伴い、鉄筋に損傷を与えないように、鉄筋位置の確認が必要であるため、鉄筋調査の追加を実施するものである。		