

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	八丁地区農村環境水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市佃町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	事業量 L = 183.5m コンクリート杭柵工(RC杭□150×3,000 3枚掛) L = 78.0m 根固工(H=1250) L = 24.5m 平張コンクリート工(t=10cm) A = 62.0m ² 平張コンクリート工(t=10cm) A = 140.0m ² コンクリート杭柵工(RC杭□150×5,500 6枚掛) L = 166.5m	
	変更後	事業量 L = 183.5m コンクリート杭柵工(RC杭□150×3,000 3枚掛) L = 78.0m 根固工(H=1250) L = 24.5m 平張コンクリート工(t=10cm) A = 62.0m ² 平張コンクリート工(t=10cm) A = 140.0m ² コンクリート杭柵工(RC杭□150×5,500 6枚掛) L = 166.5m	
履行期間	変更前	令和5年10月25日	～ 令和6年2月22日
	変更後	令和5年10月25日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号又 は名称	(株)宝栄工業	
	住所	福岡県柳川市上宮永町413	
契約金額	変更前	23,931,600 円	
	変更後	23,931,600 円	
変更契約日	令和6年2月15日		
変更理由	本工事施工に伴い、現場の園芸用水利用による水位調整に不測の日数を要したため工期を延長するものである。		