

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 4 号		
建設工事等の名称	吉開地区農村環境水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町吉開地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L=75.0m ○コンクリートブロック積工(SL=2.7m, L=75.0m) A=202.0m ²	
	変更後	水路整備延長 L=79.0m ○コンクリートブロック積工(SL=2.7m, L=79.0m) A=212.0m ²	
履行期間	変更前	令和5年10月24日	～ 令和6年2月22日
	変更後	令和5年10月24日	～ 令和6年2月22日
契約の相手方	商号 又は 名称	甲栄建設(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町栄866-3	
契約金額	変更前	17,202,900 円	
	変更後	18,843,000 円	
変更契約日	令和6年2月16日		
変更理由	水路護岸の法線を調整した結果、整備延長に変更が生じたため、増工変更を行う。その他、現場精査の結果により数量の変更を行うものである。		