

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	藤吉線測量業務委託		
建設工事等の場所	柳川市三橋町藤吉		
建設工事等の種別	測量・コン		
建設工事等の概要	変更前	水準測量 3級水準測量観測 L=0.96km 路線測量 作業計画 N=1.0業務 現地踏査 L=0.96km 線形決定 L=0.96km IP設置 L=0.96km 中心線測量 L=0.96km 仮BM設置測量 L=0.96km 縦断測量 L=0.96km 横断測量 L=0.96km 用地幅杭設置測量 L=0.56km	
	変更後	水準測量 3級水準測量観測 L=0.96km 路線測量 作業計画 N=1.0業務 現地踏査 L=0.96km 線形決定 L=0.96km IP設置（曲線変化率） L=0.96km 中心線測量（曲線変化率） L=0.96km 仮BM設置測量 L=0.96km 縦断測量 L=0.96km 横断測量（曲線変化率） L=0.96km 用地幅杭設置測量 L=0.56km	
履行期間	変更前	令和4年9月6日	～ 令和5年1月31日
	変更後	令和4年9月6日	～ 令和5年1月31日
契約の相手方	商号又は名称	(株)中建コンサルタント	
	住所	福岡県柳川市三橋町正行327-1	
契約金額	変更前	6,105,000 円	
	変更後	6,746,300 円	
変更契約日	令和5年1月19日		
変更理由	道路線形を精査した結果、曲線数による変化率を考慮する必要が生じた為、対象となる工種について増額変更をおこなうものである。		