

## 変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 13 号		
建設工事等の名称	大和干拓配水管布設替工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町大坪地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 424.70m 配水管布設HPP E φ75 L = 416.90m 配水管布設HPP E φ50 L = 7.80m 地下式単口消火栓LL型φ75 5.00箇所 給水管付替 29.00件	
	変更後	工事延長 L = 436.00m 配水管布設HPP E φ75 L = 425.20m 配水管布設HPP E φ50 L = 10.80m 地下式単口消火栓LL型φ75 5.00箇所 給水管付替 27.00件	
履行期間	変更前	令和5年10月26日	～ 令和6年3月15日
	変更後	令和5年10月26日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)石橋設備	
	住所	福岡県柳川市大和町中島91	
契約金額	変更前	20,878,000 円	
	変更後	21,006,700 円	
変更契約日	令和6年2月9日		
変更理由	現場精査の結果、給水管位置に影響を及ぼさないようにするため直管の延長を変更設計により増工するもの。		