

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 11 号		
建設工事等の名称	昭代沖田地区農村環境水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市西浜武地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L = 16.0 m コンクリート柵渠工 (1800 × 1200) L = 16.0 m	
	変更後	水路整備延長 L = 18.5 m コンクリート柵渠工 (1800 × 1200) L = 18.5 m	
履行期間	変更前	令和5年10月11日	～ 令和6年2月22日
	変更後	令和5年10月11日	～ 令和6年2月22日
契約の相手方	商号又は名称	(有)金子工務店	
	住所	福岡県柳川市西浜武77-1	
契約金額	変更前	2,893,000 円	
	変更後	3,476,000 円	
変更契約日	令和6年2月13日		
変更理由	法線立会の結果、コンクリート柵渠工の延長の増工を行うものである。また、機械の進入に支障となった既設構造物があったため、撤去及び復旧工の追加も併せて行う。		