

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 50 号		
建設工事等の名称	柳町地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市柳町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L=21.0m RC柵工(1,000×1,000) L=21.0m 張コンクリート工 (平均B=0.9m t=10cm L=21.0m) A=18.0m ² 小口止め工 (H=1.2m) N=1.0式	
	変更後	水路整備延長 L=21.0m RC柵工(1,000×1,000) L=21.0m 張コンクリート工 (平均B=0.37m t=10cm L=20.5m) A=7.5m ² 小口止め工 (H=1.2m) N=1.0式 土留め工 N=1.0式	
履行期間	変更前	令和5年10月12日	～ 令和6年2月22日
	変更後	令和5年10月12日	～ 令和6年2月22日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)明治工業	
	住所	福岡県柳川市大浜町1766-30	
契約金額	変更前	2,794,000 円	
	変更後	3,256,000 円	
変更契約日	令和6年2月16日		
変更理由	本工事による新設護岸と隣接する民地に落差があり土砂流出の恐れがあることから、土留工を増工する。その他、現場精査の結果により、数量の変更を行うものである。		