

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	喜六町池町線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市田脇		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 49.5 m L型擁壁工 (H = 800) L = 85.5 m 表層 (再生密粒度アスコン t = 50 mm) A = 214.0 m <sup>2</sup> 上層路盤 (RM-25 t = 150 mm) A = 131.0 m <sup>2</sup> 不陸整正 (RM-25 t = 30 mm) A = 83.0 m <sup>2</sup> 農業用水管布設工 N = 1.0 式	
	変更後	工事延長 L = 49.5 m L型擁壁工 (H = 800) L = 85.5 m 表層 (再生密粒度アスコン t = 50 mm) A = 240.0 m <sup>2</sup> 上層路盤 (RM-25 t = 150 mm) A = 131.0 m <sup>2</sup> 不陸整正 (RM-25 t = 30 mm) A = 93.0 m <sup>2</sup> 農業用水管布設工 N = 1.0 式	
履行期間	変更前	令和5年11月21日	～ 令和6年2月29日
	変更後	令和5年11月21日	～ 令和6年2月29日
契約の相手方	商号又は は名称	(有)筑後海事	
	住所	福岡県柳川市田脇1-5	
契約金額	変更前	8,222,500 円	
	変更後	8,855,000 円	
変更契約日	令和6年2月15日		
変更理由	現場精査の結果、農業用水管布設工及び舗装工の増工を行うものである。併せて、各種数量の変更を行うものである。		