

変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

| | | | |
|----------|---|---|------------|
| 起工番号 | 起工第 17 号 | | |
| 建設工事等の名称 | 蒲池下田町地内配水管布設工事 | | |
| 建設工事等の場所 | 柳川市蒲生地内 | | |
| 建設工事等の種別 | 水道 | | |
| 建設工事等の概要 | 変更前 | 工事延長 L = 153.9m 配水管布設 (HPPE φ100) L = 153.9m 不断水割T字管 (DIP用 φ100×φ100) 1.0箇所 | |
| | 変更後 | 工事延長 L = 157.7m 配水管布設 (HPPE φ100) L = 157.7m 不断水割T字管 (DIP用 φ100×φ100) 1.0箇所 | |
| 履行期間 | 変更前 | 令和5年12月22日 | ～ 令和6年3月4日 |
| | 変更後 | 令和5年12月22日 | ～ 令和6年3月4日 |
| 契約の相手方 | 商号 又は 名称 | (株)池上設備工業 | |
| | 住所 | 福岡県柳川市西蒲池15 | |
| 契約金額 | 変更前 | 6,648,400 円 | |
| | 変更後 | 6,873,900 円 | |
| 変更契約日 | 令和6年2月13日 | | |
| 変更理由 | 現場精査の結果、既設管接続に伴う直管延長の増工、不断水分岐箇所の土被りが深かったことにより布設管の高さ調整を行うための曲管の増工を変更設計により行うもの。 | | |