

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 17 号		
建設工事等の名称	来迎寺小対米線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町鷹ノ尾		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 63.0 m 自由勾配側溝 (300×300~500) L = 52.0 m 不陸整正 (RC-40 t=3cm) A = 281.0 m ² 上層路盤 (RC-40 t=15cm) A = 102.0 m ² 表層 (再生密粒度As t=4cm) A = 383.0 m ²	
	変更後	工事延長 L = 72.0 m 自由勾配側溝 (300×300~500) L = 51.5 m 不陸整正 (RC-40 t=3cm) A = 321.0 m ² 上層路盤 (RC-40 t=15cm) A = 106.0 m ² 表層 (再生密粒度As t=4cm) A = 427.0 m ²	
履行期間	変更前	令和4年10月1日	～ 令和5年1月27日
	変更後	令和4年10月1日	～ 令和5年2月17日
契約の相手方	商号 又は 名称	黒田工業	
	住所	福岡県柳川市大和町皿垣開119-3	
契約金額	変更前	3,371,500 円	
	変更後	3,549,700 円	
変更契約日	令和5年1月24日		
変更理由	現場立会協議の結果、既設道路との擦付けのため、舗装工を増工するものである。また、電柱移設に不足の日数を要し、原工期内での竣工が困難となったため、工期の延長を行うものである。		