

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 18 号		
建設工事等の名称	屋敷内2号線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町磯島		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 145.0m L型擁壁工 (H=1250) L = 4.0m L型擁壁工 (H=1000) L = 17.0m 空洞ブロック積工 (3段積) L = 68.0m 空洞ブロック積工 (2段積) L = 13.0m 集水樹嵩上げ H=250 N = 2.0箇所 護岸嵩上工 (平均H=25cm) L = 51.0m 床版工 (一般部) L = 66.0m 床版工 (グレーチング部) L = 12.0m 上層路盤 (RC-40 t=15cm) A = 650.0㎡ 表層 (再生密粒度As t=4cm) A = 650.0㎡	
	変更後	工事延長 L = 145.0m L型擁壁工 (H=1250) L = 4.0m L型擁壁工 (H=1000) L = 17.0m 空洞ブロック積工 (3段積) L = 60.0m 空洞ブロック積工 (2段積) L = 18.0m 集水樹嵩上げ H=300 N = 2.0箇所 護岸嵩上工 (平均H=25cm) L = 52.0m 床版工 (一般部) L = 66.0m 床版工 (グレーチング部) L = 12.0m 上層路盤 (RC-40 t=15cm) A = 65.0㎡ 上層路盤 (RC-40 t=20cm) A = 685.0㎡ 表層 (再生密粒度As t=4cm) A = 750.0㎡	
履行期間	変更前	令和4年10月12日	～ 令和5年2月28日
	変更後	令和4年10月12日	～ 令和5年2月28日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)龍土木	
	住所	福岡県柳川市三橋町蒲船津393-1	
契約金額	変更前	9,757,000 円	
	変更後	10,795,400 円	
変更契約日	令和5年2月13日		
変更理由	現地精査の結果、護岸嵩上工及び舗装工の増工を行うものである。併せて各種数量変更を行うものである。		