

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	東ノ切東地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市大浜町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L = 92.0 m 底版コンクリート工 (t = 100) L = 92.0 m A = 190.0 m ²	
	変更後	水路整備延長 L = 105.6 m 底版コンクリート工 (t = 100) L = 105.6 m A = 212.0 m ² 根固工 (H = 450) L = 15.0 m	
履行期間	変更前	令和4年10月5日	～ 令和5年1月27日
	変更後	令和4年10月5日	～ 令和5年1月27日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)明治工業	
	住所	福岡県柳川市大浜町1766-30	
契約金額	変更前	2,695,000 円	
	変更後	3,322,000 円	
変更契約日	令和5年1月24日		
変更理由	<p>施工に入り工事のための水替を行ったところ、本工事箇所上流部において護岸の根入れ不足が判明したため、底盤コンクリート工及び根固工をL = 15.0 m増工し、増額変更する。</p>		