

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 8 号		
建設工事等の名称	町矢加部地区農村環境水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市矢加部地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L = 27.0m コンクリート杭柵工（PCH杭□200×6,000 6枚掛）L = 29.0m	
	変更後	水路整備延長 L = 30.0m コンクリート杭柵工（PCH杭□200×6,000 6枚掛）L = 34.0m	
履行期間	変更前	令和4年10月20日	～ 令和5年2月17日
	変更後	令和4年10月20日	～ 令和5年2月17日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)渋田工務店	
	住所	福岡県柳川市蒲生字坊主田495-3	
契約金額	変更前	4,851,000 円	
	変更後	4,774,000 円	
変更契約日	令和5年2月13日		
変更理由	法線立会の結果、コンクリート杭柵工（PCH杭）の延長の変更を行うものである。また、地元協議の結果、水路内仮設道路の減工を行うものである。処分工の数量変更も併せて行うものである。		