

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 71 号		
建設工事等の名称	南ノ前地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市佃町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L = 36.0 m コンクリート杭柵工 (□150×4,500) L = 45.0 m	
	変更後	水路整備延長 L = 36.0 m コンクリート杭柵工 (□150×4,500) L = 47.0 m	
履行期間	変更前	令和4年10月15日	～ 令和5年2月28日
	変更後	令和4年10月15日	～ 令和4年2月28日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)菊次組	
	住所	福岡県柳川市佃町1305-1	
契約金額	変更前	4,708,000 円	
	変更後	4,829,000 円	
変更契約日	令和5年1月4日		
変更理由	現場精査の結果、コンクリート杭柵工及び土工の数量変更を行うものである。		