

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 72 号		
建設工事等の名称	根葉地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市東蒲池地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 44.0 m U型水路工 (300×300) L = 37.0 m 張コンクリート工 (平均SL = 200 平張W = 200) A = 8.4 m ² 平張コンクリート工 (平均W = 200) A = 6.2 m ² 被覆工 (H = 1,500) L = 7.0 m	
	変更後	工事延長 L = 44.0 m U型水路工 (300×300) L = 38.0 m 平張コンクリート工 (平均W = 350) A = 12.5 m ² 被覆工 (H = 1,200) L = 10.0 m	
履行期間	変更前	令和4年10月18日	～ 令和5年1月31日
	変更後	令和4年10月18日	～ 令和5年1月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)馬場建設	
	住所	福岡県柳川市糞屋町37-2	
契約金額	変更前	2,123,000 円	
	変更後	2,321,000 円	
変更契約日	令和5年1月27日		
変更理由	現場協議の結果、張コンクリートの減工及び、被覆工の延長を変更するものである。		