

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 20 号			
建設工事等の名称	西三丁田線道路改良工事			
建設工事等の場所	柳川市蒲生			
建設工事等の種別	土木			
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 84.0 m 管渠型側溝 標準型 300 L = 12.0 m 管渠型側溝 集水型 300 L = 2.0 m 管渠型側溝 砂溜型 300 L = 2.0 m VP管 (C <sub>o</sub> 半巻 φ250) L = 7.0 m 地先境界ブロック □120 L = 61.0 m <sup>2</sup> 路盤工 (RC-40) t = 10 cm A = 303.0 m <sup>2</sup> 不陸整正 (補足材なし) A = 39.0 m <sup>2</sup> 表層工 (再生密粒度AS13) t = 4 cm A = 72.0 m <sup>2</sup> 構造物とりこわし V = 2.0 m <sup>3</sup>		
	変更後	工事延長 L = 73.0 m 管渠型側溝 標準型 300 L = 12.0 m 管渠型側溝 集水型 300 L = 2.0 m 管渠型側溝 砂溜型 300 L = 2.0 m VP管 (C <sub>o</sub> 半巻 φ250) L = 7.0 m VP管 (φ250) L = 1.0 m VP管 (φ100) L = 1.0 m 地先境界ブロック □120 L = 50.0 m <sup>2</sup> 路盤工 (RC-40) t = 10 cm A = 212.0 m <sup>2</sup> 不陸整正 (補足材なし) A = 73.0 m <sup>2</sup> 表層工 (再生密粒度AS13) t = 4 cm A = 73.0 m <sup>2</sup> 構造物とりこわし V = 7.0 m <sup>3</sup>		
履行期間	変更前	令和4年10月8日	～	令和5年1月10日
	変更後	令和4年10月8日	～	令和5年1月10日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)明治工業		
	住所	福岡県柳川市大浜町1766-30		
契約金額	変更前	1,980,000 円		
	変更後	2,047,100 円		
変更契約日	令和4年12月28日			
変更理由	現場立会の結果、道路排水について既設流水管への接続が困難であったことから、排水先を確保するため配水管布設工を増工するものである。また、工事進捗に伴う現場精査により増額変更するものである。			