

## 変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 74 号		
建設工事等の名称	六郎兵衛開地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市南浜武地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L = 27.0 m 根固工 L = 38.0 m	
	変更後	水路整備延長 L = 27.0 m 根固工 L = 0.0 m 根固工① (W=200 H=400) L = 27.0 m 根固工② (W=300 H=400) L = 11.0 m 底盤コンクリート (t=100) 1式	
履行期間	変更前	令和4年10月18日	～ 令和5年1月31日
	変更後	令和4年10月18日	～ 令和5年1月31日
契約の相手方	商号又は は名称	待鳥組	
	住所	福岡県柳川市西浜武1027	
契約金額	変更前	1,716,000 円	
	変更後	1,980,000 円	
変更契約日	令和5年1月17日		
変更理由	現場精査の結果、根固工の構造の変更及び底盤コンクリートの増工を行うものである。		