

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 21 号			
建設工事等の名称	外宮田中ノ正線道路舗装工事			
建設工事等の場所	柳川市立石			
建設工事等の種別	ほ装			
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 127.0m 嵩上工 嵩上工① L = 79.0m 嵩上工② L = 79.0m 嵩上工③ L = 3.0m 嵩上工④ L = 3.0m 舗装工 上層路盤（RC-40, 平均 t = 10cm） A = 382.0㎡ 表層（再生密粒度AS13, t = 4cm） A = 382.0㎡ オーバーレイ（再生密粒度AS13, 平均 t = 3cm） A = 237.0㎡ 安全施設工 防護柵レール撤去・再設置 L = 86.0m 調整ポスト設置（GUII-400AP） N = 36.0個		
	変更後	工事延長 L = 131.7m 嵩上工 嵩上工① L = 78.9m 嵩上工② L = 79.1m 嵩上工③ L = 2.6m 嵩上工④ L = 2.6m 舗装工 上層路盤（RC-40, 平均 t = 10cm） A = 380.0㎡ 表層（再生密粒度AS13, t = 4cm） A = 380.0㎡ オーバーレイ（再生密粒度AS13, 平均 t = 3cm） A = 256.0㎡ 安全施設工 防護柵レール撤去・再設置 L = 86.0m 調整ポスト設置（GUII-400AP） N = 43.0個		
履行期間	変更前	令和4年10月26日	～	令和5年2月17日
	変更後	令和4年10月26日	～	令和5年3月15日
契約の相手方	商号又は名称	(株)龍組		
	住所	福岡県柳川市上宮永町984-10		
契約金額	変更前	5,030,300 円		
	変更後	5,151,300 円		
変更契約日	令和5年2月7日			
変更理由	現地精査の結果、嵩上高調整に伴い、起点側舗装工及び調整ポスト設置工を増工するものである。また、調整ポストの資材納品の遅延により、不測の日数を要するため工期を延長するものである。			