

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 6 号		
建設工事等の名称	柳川市本城町観光駐車場整備工事		
建設工事等の場所	柳川市本城町		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	側溝清掃 床版工 (W=600) グレーチング蓋設置 (L=1000) 不陸整正 (平均 t=5cm) 表層 (t=5cm)	L=70.0m L=63.0m N=7.0箇所 A=3750.0m ² A=250.0m ²
	変更後	側溝清掃 床版工 (W=600) グレーチング蓋設置 (L=1000) 不陸整正 (平均 t=5cm) 表層 (t=5cm)	L=70.0m L=63.0m N=7.0箇所 A=3750.0m ² A=250.0m ²
履行期間	変更前	令和4年10月21日	～ 令和5年1月27日
	変更後	令和4年10月21日	～ 令和5年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	有明道路(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町豊原528	
契約金額	変更前	4,336,200 円	
	変更後	4,336,200 円	
変更契約日	令和5年1月24日		
変更理由	建物改修工事と工程調整が必要となったため、工期延長を実施するものである。		