

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 77 号		
建設工事等の名称	東大野地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町白鳥地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L = 43.0m 鉄筋コンクリート柵渠工 (B = 1000、H = 600) L = 43.0m 被覆コンクリート工 (H = 1,340) L = 43.0m 平張コンクリート工 (B = 400) L = 43.0m	
	変更後	水路整備延長 L = 43.0m 鉄筋コンクリート柵渠工 (B = 1000、H = 600) L = 43.0m 被覆コンクリート工 (H = 1,350) L = 43.0m 平張コンクリート工 (B = 平均450) L = 43.0m 取付工 N = 1.0式	
履行期間	変更前	令和4年10月27日	～ 令和5年2月24日
	変更後	令和4年10月27日	～ 令和5年2月24日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)富安英工業	
	住所	福岡県柳川市三橋町吉開668-3	
契約金額	変更前	5,951,000 円	
	変更後	6,259,000 円	
変更契約日	令和4年12月27日		
変更理由	現場精査の結果、既設杭柵護岸の法線が一定ではなく被覆コンクリート工の厚みに不足が生じたため、形状の変更を行う。また、水路維持管理を考慮し階段を兼ねた取付工の増工を行うものである。		