

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 23 号			
建設工事等の名称	宮ノ前日焼線道路改良工事			
建設工事等の場所	柳川市三橋町正行			
建設工事等の種別	土木			
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 39.0m L型擁壁工 (1000S) L = 18.0m L型擁壁工 (1250S) L = 21.0m 管渠型側溝 (標準型300) L = 17.0m 管渠型側溝 (集水型300) L = 2.0m 集水桝 (500×500) N = 1.0基 VP管 (C○半巻) φ250 L = 1.0m 区画線設置 (実線W = 15cm) L = 39.0m 表層工 (再生密粒度As13 t = 5cm) A = 57.0㎡ 上層路盤工 (RM40 t = 10cm) A = 56.0㎡ 下層路盤工 (RC40 t = 10cm) A = 54.0㎡		
	変更後	工事延長 L = 39.0m L型擁壁工 (1000S) L = 18.0m L型擁壁工 (1250S) L = 21.0m 管渠型側溝 (標準型300) L = 17.0m 管渠型側溝 (集水型300) L = 2.0m 集水桝 (500×500) N = 1.0基 VP管 (C○半巻) φ250 L = 1.0m 区画線設置 (実線W = 15cm) L = 39.0m 表層工 (再生密粒度As13 t = 5cm) A = 57.0㎡ 上層路盤工 (RM40 t = 10cm) A = 56.0㎡ 下層路盤工 (RC40 t = 10cm) A = 54.0㎡		
履行期間	変更前	令和4年10月28日	～	令和5年2月10日
	変更後	令和4年10月28日	～	令和5年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	トウテン工業(株)		
	住所	福岡県柳川市三橋町久末1289-3		
契約金額	変更前	4,785,000 円		
	変更後	4,785,000 円		
変更契約日	令和5年2月8日			
変更理由	施工に際し、電柱の撤去に不測の日数を要したため、原工期内での竣工が困難となった。よって、工期の延長を行うものである。			