

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 78 号		
建設工事等の名称	島田新開地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町白鳥地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L=71.5m 張コンクリート補修工 (SL=1.2~1.15m t=10cm) N=1.0式 底版コンクリート工 (W=0.90m t=10cm) A=64.0㎡	
	変更後	水路整備延長 L=76.0m 張コンクリート補修工 (SL=0.95~1.15m t=10cm) N=1.0式 底版コンクリート工 (W=0.95m t=10cm) A=72.2㎡ 端部土留め工 N=1.0式	
履行期間	変更前	令和4年10月29日	～ 令和5年2月24日
	変更後	令和4年10月29日	～ 令和5年2月24日
契約の相手方	商号 又は 名称	マサキ工業	
	住所	福岡県柳川市三橋町高畑245	
契約金額	変更前	1,485,000 円	
	変更後	1,749,000 円	
変更契約日	令和5年1月19日		
変更理由	現地精査の結果、既設張コンクリートの損傷が認められる範囲が当初設計よりも広がったため増工する。また、既設柵渠の端部について土留が無く土砂吸出しが確認されたため、土留め工を増工する。		