

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 24 号		
建設工事等の名称	矢加部小井手2号線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市矢加部		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 125.0m 盛土(改良土) V = 73.0m ³ 農業用用水管布設工 N = 1.0式 路盤(RC-40 t = 15cm) A = 460.0m ² 木柵工 L = 8.0m	
	変更後	工事延長 L = 125.0m 盛土(改良土) V = 73.0m ³ 農業用用水管布設工 N = 1.0式 路盤(RC-40 t = 15cm) A = 460.0m ² 木柵工 L = 8.0m	
履行期間	変更前	令和4年11月9日	～ 令和5年2月10日
	変更後	令和4年11月9日	～ 令和5年3月15日
契約の相手方	商号又は は 名称	(有)馬場建設	
	住 所	福岡県柳川市糺屋町37-2	
契約金額	変更前	3,586,000 円	
	変更後	3,586,000 円	
変更契約日	令和5年2月3日		
変更理由	道路施工に際し、農業用用水管の移設に不測の日数を要したため、原工期内での竣工が困難となった。よって、工期の延長を行うものである。		