

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	北筑紫第二地内農業水利施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市筑紫町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	事業量 L = 215.0m コンクリート杭柵工(RC杭□150×5,000 5枚掛) コンクリート柵渠工(2,000×1,200) 根固工(H=600) 根固工(H=900) 平張コンクリート工(t=10cm) 浚渫工	L = 114.0m L = 60.0m L = 35.0m L = 48.0m A = 22.0m ² N = 1.0式
	変更後	事業量 L = 215.0m コンクリート杭柵工(RC杭□150×5,000 5枚掛) コンクリート柵渠工(2,000×1,200) 根固工(H=600) 根固工(H=900) 平張コンクリート工(t=10cm) 浚渫工	L = 114.0m L = 60.0m L = 35.0m L = 48.0m A = 22.0m ² N = 1.0式
履行期間	変更前	令和5年10月20日	～ 令和6年2月22日
	変更後	令和5年10月20日	～ 令和6年3月29日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)式組	
	住所	福岡県柳川市三橋町久末634-1	
契約金額	変更前	23,765,500 円	
	変更後	23,765,500 円	
変更契約日	令和6年2月21日		
変更理由	本工事路線に使用するコンクリート柵渠の納品に不測の日数を要し、工事開始時期が遅れることから工期を延長するものである。		