

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	中筑紫地内農業水利施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市筑紫町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=132.0m ○コンクリート杭柵工(□150×5,000) L=127.0m ○根固工 L=20.0m	
	変更後	工事延長 L=132.0m ○コンクリート杭柵工(□150×5,000) L=127.0m ○根固工 L=20.0m	
履行期間	変更前	令和5年10月25日	～ 令和6年2月22日
	変更後	令和5年10月25日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号又は は 名 称	(株)甲斐田組	
	住 所	福岡県柳川市大和町明野1040-1	
契約金額	変更前	14,280,200 円	
	変更後	14,280,200 円	
変更契約日	令和6年2月20日		
変更理由	本工事施工に伴い、地元関係者との協議及び水位調整に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		