

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	中島谷垣開線工損（事前）調査業務委託		
建設工事等の場所	柳川市大和町栄		
建設工事等の種別	測量・コン		
建設工事等の概要	変更前	物件調査 木造建物調査A（70㎡以上130㎡未満） N=2.0棟 木造建物調査A（130㎡以上200㎡未満） N=2.0棟 非木造建物調査（200㎡未満 用途区分イ） N=2.0棟	
	変更後	物件調査 木造建物調査C（70㎡未満） N=1.0棟 木造建物調査A（70㎡以上130㎡未満） N=3.0棟 木造建物調査A（130㎡以上200㎡未満） N=1.0棟 非木造建物調査（200㎡未満 用途区分イ） N=2.0棟	
履行期間	変更前	令和4年11月17日	～ 令和5年2月3日
	変更後	令和4年11月17日	～ 令和5年2月24日
契約の相手方	商号又は は 名称	(株)有明エンジニアリング 柳川営業所	
	住所	福岡県柳川市大和町明野223	
契約金額	変更前	3,058,000 円	
	変更後	3,136,100 円	
変更契約日	令和5年1月25日		
変更理由	対象物件を調査した結果により、対象物件の追加及び調査区分の変更を行うものである。また、調査物件の所有者や居住者との調査日程の調整に時間を要したため、履行期間を延長するものである。		