

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 6 号		
建設工事等の名称	今古賀地内農業水利施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町今古賀地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L=63.0m ○コンクリートブロック積工(SL=2.5m, L=63.0m) A=157.0m ²	
	変更後	水路整備延長 L=63.0m ○コンクリートブロック積工(SL=2.5m, L=63.0m) A=157.0m ² ○木柵工(松杭φ120 L=4.0m ctc1.0m 松板2, 100*30*200*5枚掛) L=18.0m	
履行期間	変更前	令和5年10月26日	～ 令和6年2月22日
	変更後	令和5年10月26日	～ 令和6年2月22日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)弥永建設	
	住所	福岡県柳川市三橋町垂見812	
契約金額	変更前	14,355,000 円	
	変更後	15,235,000 円	
変更契約日	令和6年2月20日		
変更理由	本工事による新設護岸に隣接する既設木柵の老朽化が確認された。より一層の事業効果を図るため、木柵工の増工を行う。その他、現場精査の結果により数量の変更を行うものである。		