

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	柳川市内橋梁定期点検業務委託		
建設工事等の場所	柳川市内		
建設工事等の種別	測量・コン		
建設工事等の概要	変更前	橋梁定期点検 35橋	
	変更後	橋梁定期点検 35橋	
履行期間	変更前	令和5年7月12日	～ 令和6年2月29日
	変更後	令和5年7月12日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号又は は 名称	ジーアンドエスエンジニアリング(株)柳川営業所	
	住 所	福岡県柳川市三橋町白鳥470-1	
契約金額	変更前	2,915,000 円	
	変更後	2,915,000 円	
変更契約日	令和6年2月20日		
変更理由	関係者との協議結果による調査時期の制約により、原履行期間内における業務完了が困難となったため、履行期間を延長するものである。		