

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 7 号		
建設工事等の名称	新田地区農村環境水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市佃町、下宮永町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	事業量 L=136.5m 張コンクリート工① (SL=1700 平場=W=200) L=65.5m A=124.0㎡ 張コンクリート工② (SL=1000 平場=W=200) L=87.5m A=105.0㎡ コンクリート杭柵工① (□150×4500 4枚掛) L=49.0m コンクリート杭柵工② (□150×5000 5枚掛) L=15.5m 平張コンクリート工 (W=500) A=7.0㎡	
	変更後	事業量 L=136.5m 張コンクリート工① (SL=1700 平場=W=200) L=65.3m A=124.0㎡ 張コンクリート工② (SL=1000 平場=W=200) L=87.5m A=105.0㎡ コンクリート杭柵工① (□150×4500 4枚掛) L=48.5m コンクリート杭柵工② (□150×5000 5枚掛) L=15.5m 平張コンクリート工 (平均W=550) A=8.2㎡	
履行期間	変更前	令和5年10月19日	～ 令和6年2月22日
	変更後	令和5年10月19日	～ 令和6年2月22日
契約の相手方	商号又は名称	(株)廣松組	
	住所	福岡県柳川市下宮永町643-1	
契約金額	変更前	8,415,000 円	
	変更後	9,427,000 円	
変更契約日	令和6年2月20日		
変更理由	現地協議の結果、小口止工①、②及び浚渫工、底盤コンクリート工、階段工②の増工を行うものである。また、現地精査の結果、平張コンクリート工の規格変更及び、施工時に発生したコンクリート殻の処分費の計上、木材処分の数量変更を行うものである。		