

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 44 号		
建設工事等の名称	隅町・横山町地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市隅町・横山町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	事業量 L=53.0m コンクリート柵渠工(800×1000) L=51.0m 被覆工(H=640) L=22.0m 平張コンクリート工①(W=800) A=17.0㎡ 平張コンクリート工②(W=1,000) A=60.0㎡ 根固工(軽量鋼矢板 LSP-3B型 L=6.0m) L=2.0m 小口止工(落差工) 1.0式	
	変更後	事業量 L=53.0m コンクリート柵渠工(800×1000) L=51.0m 被覆工(H=640) L=22.0m 平張コンクリート工①(W=800) A=17.0㎡ 平張コンクリート工②(W=1,000) A=60.0㎡ 根固工(軽量鋼矢板 LSP-3B型 L=6.0m) L=2.0m 小口止工(落差工) 1.0式	
履行期間	変更前	令和5年10月17日	～ 令和6年2月22日
	変更後	令和5年10月17日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)熊丸建設	
	住所	福岡県柳川市蒲生523-8	
契約金額	変更前	7,755,000 円	
	変更後	7,755,000 円	
変更契約日	令和6年2月19日		
変更理由	本工事施工に伴い、資材納入に不測の日数を要したため工期を延長するものである。		