

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 51 号		
建設工事等の名称	日渡し地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町正行地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 $L = 143.0\text{m}$ 張コンクリート工①～⑦ $A = 253.0\text{m}^2$ 栗石敷き均し工 $A = 61.0\text{m}^2$	
	変更後	水路整備延長 $L = 143.0\text{m}$ 張コンクリート工①～⑦ $A = 255.0\text{m}^2$ 栗石敷き均し工 $A = 58.0\text{m}^2$	
履行期間	変更前	令和5年10月26日	～ 令和6年2月22日
	変更後	令和5年10月26日	～ 令和6年2月22日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)只隈建設	
	住所	福岡県柳川市三橋町中山92	
契約金額	変更前	3,124,000 円	
	変更後	3,322,000 円	
変更契約日	令和6年2月20日		
変更理由	工事に伴う土砂掘削の結果、施工区域内において支障となる構造物が確認されたため、構造物取り壊し工を増工変更する。その他、現場精査の結果により、数量の変更を行うものである。		