

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 9 号		
建設工事等の名称	北筑紫第一地内農業水利施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市筑紫町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	事業量 L = 6.0 m 鋼矢板工（Ⅱ型 L = 6.0 m） L = 6.0 m	
	変更後	事業量 L = 6.0 m 鋼矢板工（Ⅱ型 L = 6.0 m） L = 6.0 m	
履行期間	変更前	令和5年10月25日	～ 令和6年2月22日
	変更後	令和5年10月25日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)中島組（旧：中島組）	
	住所	福岡県柳川市弥四郎町174-2	
契約金額	変更前	2,596,000 円	
	変更後	2,596,000 円	
変更契約日	令和6年2月21日		
変更理由	本工事施工に伴い、使用材料の手配に不測の日数を要したため工期を延長するものである。		