

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 52 号		
建設工事等の名称	弥六地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市西浜武地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	事業量 L=29.0m コンクリート杭柵工（RC杭 □150×4000 4枚掛） L=29.0m 落差工（□150×2000 2枚掛） L=2.0m 底版コンクリート工（t=15cm） A=58.0m ²	
	変更後	事業量 L=29.0m コンクリート杭柵工（RC杭 □150×4000 4枚掛） L=29.0m 落差工（□150×2000 2枚掛） L=2.0m 底版コンクリート工（t=15cm） A=58.0m ²	
履行期間	変更前	令和5年11月30日	～ 令和6年2月22日
	変更後	令和5年11月30日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号又は は 名称	待鳥組	
	住 所	福岡県柳川市西浜武1027	
契約金額	変更前	3,047,000 円	
	変更後	3,047,000 円	
変更契約日	令和6年2月20日		
変更理由	<p>本工事施工に伴い、地元関係者との協議及び園芸用水利用による水位調整に不測の日数を要したため工期を延長するものである。</p>		