

## 変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 4 号		
建設工事等の名称	高畑枝線下水道築造工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町高畑地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 24.0 m 硬質塩化ビニル管設置工 L = 24.0 m 小口径マンホール設置工 N = 1.0 箇所 舗装本復旧（表層5cm） A = 65.0 m <sup>2</sup>	
	変更後	工事延長 L = 15.0 m 硬質塩化ビニル管設置工 L = 15.0 m 小口径マンホール設置工 N = 1.0 箇所 舗装本復旧（表層5cm） A = 56.0 m <sup>2</sup>	
履行期間	変更前	令和5年12月13日	～ 令和6年2月29日
	変更後	令和5年12月13日	～ 令和6年2月29日
契約の相手方	商号 又は 名称	マサキ工業	
	住所	福岡県柳川市三橋町高畑245	
契約金額	変更前	3,333,000 円	
	変更後	3,241,700 円	
変更契約日	令和6年2月20日		
変更理由	<p>当工事の下水道受益地として予定していた新規分譲地において、道路の位置が変更となり、併せて取付管の設置位置も変更となったため、本管の整備延長を減工するものである。また、土工の施工に際して、掘削箇所と既設構造物間の土塊が不安定となった為、附帯工として土砂の置き換えを行う。</p>		