

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 11 号		
建設工事等の名称	東ノ切東3地区流域湛水ゲート整備工事		
建設工事等の場所	柳川市橋本町地内		
建設工事等の種別	鋼		
建設工事等の概要	変更前	階段設置（有効幅員W=800） 蓄光式量水標設置	1式 1式
	変更後	階段設置（有効幅員W=800） 蓄光式量水標設置 ラック棒再メッキ	1式 1式 1本
履行期間	変更前	令和4年12月21日	～ 令和5年3月3日
	変更後	令和4年12月21日	～ 令和5年3月3日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)オーツボ	
	住所	福岡県柳川市大和町徳益711-2	
契約金額	変更前	2,244,000 円	
	変更後	2,365,000 円	
変更契約日	令和5年1月25日		
変更理由	現地着工後の精査により、ラック棒の一部に発錆が確認されたため、長寿命化の観点から、ラック棒の再メッキを増工するものである。		