

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 7 号		
建設工事等の名称	鍛冶屋町今古賀線道路詳細設計業務委託		
建設工事等の場所	柳川市三橋町藤吉		
建設工事等の種別	測量・コン		
建設工事等の概要	変更前	設計業務 道路改良設計 N = 1. 0 式	
	変更後	設計業務 道路改良設計 N = 1. 0 式	
履行期間	変更前	令和5年11月7日	～ 令和6年2月29日
	変更後	令和5年11月7日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)建設技術センター 柳川営業所	
	住所	福岡県柳川市本町57-5	
契約金額	変更前	4,279,000 円	
	変更後	4,279,000 円	
変更契約日	令和6年2月26日		
変更理由	関係機関との協議に不測の日数を要した為、履行期間内での業務完了が困難となった。よって、履行期間の延長を行うものである。		