

変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 7 号		
建設工事等の名称	磯鳥水源地耐震化再構築基本設計業務委託		
建設工事等の場所	柳川市三橋町磯鳥水源地内		
建設工事等の種別	測量・コン		
建設工事等の概要	変更前	再構築基本設計 ・配水池更新基本設計 ・ポンプ場基本設計	V=2,000m ³ V=5,000m ³ /日 N=1式 N=1式
	変更後	再構築基本設計 ・配水池更新基本設計 ・ポンプ場基本設計 ・鳥瞰図作成	V=2,000m ³ V=5,000m ³ /日 N=1式 N=1式 N=1式
履行期間	変更前	令和5年8月8日	～ 令和6年3月15日
	変更後	令和5年8月8日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)旭技研設計コンサルタント 福岡県南事務所	
	住所	福岡県八女市吉田664-1	
契約金額	変更前	16,417,500 円	
	変更後	17,001,600 円	
変更契約日	令和6年2月26日		
変更理由	現場精査の結果、現地調査等の当初計画に変更が生じたため変更するもの、また、事業説明等に使用するため、鳥瞰図の作成を変更設計により増工するものである。		