

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 5 号		
建設工事等の名称	皿垣南地内農業水利施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町中島地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	事業量 L = 56.5 m ○コンクリートブロック積工 (SL = 2.2 m) L = 99.0 m A = 217 m ² ○コンクリート杭柵工 (RC 杭 150 × 5, 500 6 枚掛) L = 15.0 m	
	変更後	事業量 L = 56.5 m ○コンクリートブロック積工 (SL = 2.2 m) L = 99.0 m A = 217 m ² ○コンクリート杭柵工 (RC 杭 150 × 5, 500 6 枚掛) L = 15.0 m	
履行期間	変更前	令和5年10月26日	～ 令和6年2月22日
	変更後	令和5年10月26日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)渋田工務店	
	住所	福岡県柳川市蒲生字坊主田495-3	
契約金額	変更前	17,551,600 円	
	変更後	17,551,600 円	
変更契約日	令和6年2月22日		
変更理由	本工事に伴い、地元関係者との協議及び水位調整に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		