

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 5 号		
建設工事等の名称	中古賀地区農村環境水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市東蒲池地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	事業量 62.5m ○コンクリート杭柵工(RC杭□150×4,000 4枚掛) L=122.5m	
	変更後	事業量 62.5m ○コンクリート杭柵工(RC杭□150×4,000 4枚掛) L=122.5m	
履行期間	変更前	令和5年10月24日	～ 令和6年3月15日
	変更後	令和5年10月24日	～ 令和6年3月22日
契約の相手方	商号又は名称	(株)熊丸建設	
	住所	福岡県柳川市蒲生523-8	
契約金額	変更前	10,285,000 円	
	変更後	10,285,000 円	
変更契約日	令和6年2月29日		
変更理由	本工事施工に伴い、電柱移設に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		