

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 23 号		
建設工事等の名称	江ノ上村中線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市矢留本町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 51.5 m ボックスカルバート工(2,000×1,000) N = 1.0式 集水榭(H=800) N = 2.0箇所 自由勾配型側溝(300×400) L = 49.0m 嵩上工 L = 4.0m 地先境界ブロック(□120) L = 14.0m 上層路盤工(RC-40 t=15cm) A=153.0m ² 不陸整正工(RC-40 t=3cm) A=47.0m ² 表層工(再生密粒度As13 t=5cm) A=200.0m ²	
	変更後	工事延長 L = 51.5 m ボックスカルバート工(2,000×1,000) N = 1.0式 集水榭(H=800) N = 2.0箇所 自由勾配型側溝(300×400) L = 49.0m 嵩上工 L = 4.0m 地先境界ブロック(□120) L = 14.0m 上層路盤工(RC-40 t=15cm) A=153.0m ² 不陸整正工(RC-40 t=3cm) A=47.0m ² 表層工(再生密粒度As13 t=5cm) A=200.0m ²	
履行期間	変更前	令和5年10月24日	令和6年2月29日
	変更後	令和5年10月24日	令和6年3月22日
契約の相手方	商号 又は 名称	祐倅建設(株)	
	住所	福岡県柳川市矢留本町377-8	
契約金額	変更前	10,483,000 円	
	変更後	10,483,000 円	
変更契約日	令和6年2月27日		
変更理由	工事の施工に必要な水路仮締切を行うにあたり、下流地域に散在する園芸農家の 用水確保に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		