

## 変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	柳川地区流域湛水量水標設置工事		
建設工事等の場所	柳川市内		
建設工事等の種別	鋼		
建設工事等の概要	変更前	○蓄光式量水標設置 N=36.0箇所 (幅12cm 設置枠SUS304)	
	変更後	○蓄光式量水標設置 N=36.0箇所 (幅12cm 設置枠SUS304)	
履行期間	変更前	令和5年10月26日	～ 令和6年3月1日
	変更後	令和5年10月26日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)乗富鉄工所	
	住所	福岡県柳川市三橋町柳河934-4	
契約金額	変更前	16,500,000 円	
	変更後	16,500,000 円	
変更契約日	令和6年2月29日		
変更理由	工事の施工に伴う水位調整に不測の日数を要し、現工期内での完成が見込めないことから、工期の延長を行うものである。		