

変更契約結果表

発注部課名 都市計画課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	柳川市基本図修正業務委託 その2		
建設工事等の場所	柳川市内		
建設工事等の種別	測量・コン		
建設工事等の概要	変更前	数値地形図修正（レベル2500）	25.10 km ²
		既成図数値化（レベル2500）	8.16 km ²
建設工事等の概要	変更後	数値地形図修正（レベル2500）	25.10 km ²
		既成図数値化（レベル2500）	8.16 km ²
履行期間	変更前	令和5年9月1日	～ 令和6年3月15日
	変更後	令和5年9月1日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号又は は 名 称	大成ジオテック(株)柳川営業所	
	住 所	福岡県柳川市間75-4	
契約金額	変更前	9,350,000 円	
	変更後	9,969,300 円	
変更契約日	令和6年2月28日		
変更理由	基本図修正業務について、3年間で修正作業を行っており、本作業が最後の作業となり、柳川市全域の基本図の更新が完了する。それに伴う、総括図の修正及び都市計画図の製本を追加で行うものである。		