

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	三橋地区外交通安全対策施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町・大和町		
建設工事等の種別	とび土工		
建設工事等の概要	変更前	交通安全施設工 ガードレール設置工 (Gr-C-4E) L = 101.0m 転落防止柵設置工 (3段ビーム型 土中建込) L = 52.0m 転落防止柵設置工 (3段ビーム型 Co建込 Co削孔有) L = 205.0m ² 張コンクリート工 (18-8-20 t-10cm) A = 4.0m ²	
	変更後	交通安全施設工 ガードレール設置工 (Gr-C-4E) L = 117.0m 転落防止柵設置工 (3段ビーム型 土中建込) L = 52.0m 転落防止柵設置工 (3段ビーム型 Co建込 Co削孔有) L = 203.0m ² 張コンクリート工 (18-8-20 t-10cm) A = 15.0m ² 生コン打設 N = 1.0箇所 道路反射鏡設置工 (φ800削孔含) N = 2.0基 道路反射鏡設置工 (φ600基礎含) N = 1.0基	
履行期間	変更前	令和5年11月8日	～ 令和6年2月29日
	変更後	令和5年11月8日	～ 令和6年2月29日
契約の相手方	商号 又は 名称	河野興業	
	住所	福岡県柳川市大和町鷹ノ尾356-3	
契約金額	変更前	6,026,900 円	
	変更後	7,009,200 円	
変更契約日	令和6年2月29日		
変更理由	交通安全施設設置要望箇所を確認した結果、交通安全上危険であり、早急な対応が必要と認められるため、大和中開地区・明古地区・高畑1の3地区・棚町地区の4地区を増工するものである。併せて各種数量の変更を行うものである。		