

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	柳川地区交通安全対策施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市内		
建設工事等の種別	とび土工		
建設工事等の概要	変更前	交通安全施設工 ガードレール設置工 (Gr-C-4E) L=243.0m 転落防止柵設置工 (3段ビーム型 土中建込) L=70.0m 転落防止柵設置工 (4段ビーム型 C○建込 C○削孔有) L=43.0m 張コンクリート (18-8-20 t=10cm) A=17.0㎡ 道路反射鏡設置工 N=1.0箇所	
	変更後	交通安全施設工 ガードレール設置工 (Gr-C-4E) L=243.0m ガードレール加工 N=1.0箇所 転落防止柵設置工 (3段ビーム型 C○建込) L=43.0m 転落防止柵設置工 (3段ビーム型 景観色 C○建込) L=30.0m 転落防止柵設置工 (3段ビーム型 土中建込) L=70.0m 転落防止柵設置工 (4段ビーム型 景観色 C○建込) L=13.0m 転落防止柵設置工 (4段ビーム型 C○建込 C○削孔有) L=0.0m 転落防止柵設置工 (4段ビーム型 景観色 土中建込) L=3.0m 張コンクリート (18-8-20 t=10cm) A=0.0㎡ 嵩上コンクリート L=43.0m 道路反射鏡設置工 N=4.0箇所	
履行期間	変更前	令和5年11月7日	～ 令和6年2月29日
	変更後	令和5年11月7日	～ 令和6年2月29日
契約の相手方	商号 又は 名称	堤建設	
	住所	福岡県柳川市大和町皿垣開14-3	
契約金額	変更前	5,909,200 円	
	変更後	7,669,200 円	
変更契約日	令和6年2月28日		
変更理由	交通安全施設設置要望箇所を確認した結果、交通安全上危険であり、早急な対応が必要と認められるため、北本村地区・浜武地区・久々原地区・茂庵町本城町地区の4地区を増工するものである。併せて各種数量の変更を行うものである。		