

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 13 号		
建設工事等の名称	旧本町団地跡地市道整備工事		
建設工事等の場所	柳川市本町・宮永町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 64.0 m 自由勾配側溝 (300×400~900) L = 100.0 m 地先境界ブロック (□120×600) L = 6.0 m 上層路盤 (RC-40 t = 15 cm) A = 163.0 m ² 上層路盤 (RC-40 t = 10 cm) A = 57.0 m ²	
	変更後	工事延長 L = 64.0 m 自由勾配側溝 (300×400~900) L = 99.0 m 地先境界ブロック (□120×600) L = 6.0 m 上層路盤 (RC-40 t = 15 cm) A = 165.0 m ² 上層路盤 (RC-40 t = 10 cm) A = 31.0 m ²	
履行期間	変更前	令和5年11月21日	～ 令和6年2月29日
	変更後	令和5年11月21日	～ 令和6年2月29日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)熊丸建設	
	住所	福岡県柳川市蒲生523-8	
契約金額	変更前	5,434,000 円	
	変更後	5,750,800 円	
変更契約日	令和6年2月27日		
変更理由	現場精査の結果、掘削範囲にコンクリート構造物が散在していたため、構造物取壊し工を増工するものである。併せて、各種数量の変更を行うものである。		