

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	中筑紫地内農業水利施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市筑紫町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=132.0m ○コンクリート杭柵工(□150×5,000) L=127.0m ○根固工 L= 20.0m	
	変更後	工事延長 L=143.0m ○コンクリート杭柵工(□150×5,000) L=156.5m ○根固工 L= 20.0m ○根固工(H=650) L= 24.0m ○根固工(H=1,000) L= 8.0m	
履行期間	変更前	令和5年10月25日	～ 令和6年3月15日
	変更後	令和5年10月25日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号又は名称	(株)甲斐田組	
	住所	福岡県柳川市大和町明野1040-1	
契約金額	変更前	14,280,200 円	
	変更後	18,557,000 円	
変更契約日	令和6年3月4日		
変更理由	法線立会の結果、コンクリート杭柵工の増工を行うものである。また、現場精査の結果、補強が必要な箇所が出てきたため、根固工の追加を行うものである。その他、土工、仮設工、処理工の数量変更も併せて行うものである。		