

## 変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	柳川市内橋梁定期点検業務委託		
建設工事等の場所	柳川市内		
建設工事等の種別	測量・コン		
建設工事等の概要	変更前	橋梁定期点検 35橋	
	変更後	橋梁定期点検 38橋	
履行期間	変更前	令和5年7月12日	～ 令和6年3月15日
	変更後	令和5年7月12日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号又は名称	ジーアンドエスエンジニアリング(株)柳川営業所	
	住所	福岡県柳川市三橋町白鳥470-1	
契約金額	変更前	2,915,000 円	
	変更後	3,125,100 円	
変更契約日	令和6年3月7日		
変更理由	<p>道路法第77条に基づき道路施設点検データベースの整理をしていたところ、本年度中の調査が義務付けられている2巡目点検を未実施の橋梁があったため、隣地で調査を実施している本業務に追加するものである。また、現地踏査結果に基づく点検方法や径間数の変更を併せて行うものである。</p>		